

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2018 год

ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" регулируемые услуги по предоставлению подвальных путей наименование субъекта, вид деятельности

000 "Транспортный холдинг Казахстана" - регулируемые услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Казахстан, вид деятельности																											
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
№	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей % по годам		Снижение (финансового) фактор, % по годам		потери, % по годам		Снижение эффективности по годам реализации в годах реализации		25	26	
				план	факт							Амортизация	Прибыль		факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1		Реконструкция стрелочных переводов (стрелочный перевод №23) Замена дефектных и переработка деталей стрелочек. Замена остряков в комплекте с рамными рельсами.	штуки			2018		5 591,71		-5591,71	Разделение ремонта на несколько лет с заменой основных деталей отдельными частями технологически невозможно, это приведет к нецелесообразности и к закрытию стрелочного перевода, к тому же стрелочные переводы №23 и №25 марки Р-43 сняты с производства и закупка комплектующих крайне затруднительна. Полная замена на стрелочные переводы марки Р-50 экономически нецелесообразна														В связи с резким падением доходов в денежном выражении в 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года по регулируемым услугам Товарищества на предоставление подвальных путей: стоимость-56%, маневр-58%, просадка-3% запланированное на 2018 год проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации, проведение экспертных работ по техническому обследованию (акты обследования) перенесено на 2019 год с последующей реализацией их капитального ремонта в 2020 году.		
2		Капитальный ремонт 100 метров подвального пути №9	штуки			2018			4 900,03		Обеспечение безопасности движения	2 347,60	2 552,40													имеется акт обследования и заключение эксперта на пути, №9 от 30.12.2016г. №НП-0130/16	

ССС

3

